

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**


Số: 4220/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 30 tháng 11 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ bến xe cũ đi Trung tâm  
tập kết mua bán động vật tập trung và vùng sản xuất rau an toàn**



**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ bến xe cũ đi Trung tâm tập kết mua bán động vật tập trung và vùng sản xuất rau an toàn;

Căn cứ Quyết định số 4127/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ bến xe cũ đi Trung tâm tập kết mua bán động vật tập trung và vùng sản xuất rau an toàn;

Theo Quyết định số 3622/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2018;

Xét đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Văn bản số 175/TTr-UBND ngày 20/11/2018 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 770/BC-SKHĐT ngày 20/11/2018,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ bến xe cũ đi Trung tâm tập kết mua bán động vật tập trung và vùng sản xuất rau an toàn. Chi tiết có Phụ lục kèm theo.


**Điều 2.** UBND huyện Hoài Ân chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai xây dựng công trình theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Phan Cao Thắng*

**Phan Cao Thắng**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HOÀI ÂN**

Số: 390/SY-UBND

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo UBND huyện;
- TC-KH, KT-HT, BQL DA ĐTXD, Kho Bạc ;
- Lãnh đạo VP: Nghĩa;
- Lưu: VT.

**SAO BẢN CHÍNH**

Hoài Ân, ngày 13 tháng 12 năm 2018

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



*Nguyễn Công Nghĩa*

**Nguyễn Công Nghĩa**

**PHỤ LỤC**



**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ bến xe cũ đi Trung tâm tập kết mua bán động vật tập trung**

**và vùng sản xuất rau an toàn**

**Địa điểm xây dựng: xã Ân Phong, huyện Hoài Ân**

*(Kèm theo Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT thi công xây dựng	22.990.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2018	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	365.609.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2018	Hợp đồng trọn gói	300 ngày
3	Toàn bộ khối lượng xây dựng: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ bến xe cũ đi Trung tâm tập kết mua bán động vật tập trung và vùng sản xuất rau an toàn	13.000.387.000 <i>(trong đó: chi phí xây dựng: 11.495.999.000 đồng; chi phí hạng mục chung: 639.266.000 đồng; chi phí thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường: 39.663.000 đồng; chi phí dự phòng: 825.459.000 đồng)</i>	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2018	Hợp đồng trọn gói	300 ngày
<p><b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 13.388.986.000 đồng.</b>  <i>(Mười ba tỷ, ba trăm tám mươi tám triệu, chín trăm tám mươi sáu ngàn đồng)./.</i></p>								

*Handwritten signature or mark.*

